
Início do projeto: 09/09/2024

Semana de exibição: 1  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

ITEM TAREFA PROGRESSO INÍCIO TÉRMINO s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d s t q q s s d

SERVIÇOS PRELIMINARES

1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA.
0% 9/9/24 9/9/24

2 CONTAINER COM ALMOXARIFADO 0% 9/9/24 10/9/24

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS 0% 10/9/24 11/9/24

PAVIMENTO TÉRREO

1 PISO

1.1 PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA 0% 4/12/24 4/12/24

2 PAREDE

2.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 

FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES (FECHAMENTO DE SHAFT)
0% 23/11/24 26/11/24

3 FORRO

3.1 FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) 0% 23/11/24 28/11/24

4 PINTURA

4.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA 

DRYWALL)
0% 29/11/24 29/11/24

4.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. 

(COR BRANCO)
0% 30/11/24 3/12/24

4.3 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VAGAS DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO 0% 4/12/24 5/12/24

5 LOUÇAS

5.1 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0% 29/11/24 29/11/24

5.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 29/11/24 29/11/24

6 CLIMATIZAÇÃO

6.1
REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, DISTÂNCIA 

MÁXIMA 2km
0% 12/9/24 12/9/24

6.2 HIGIÊNIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H 0% 13/9/24 16/9/24

6.3 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H 0% 1/10/24 3/10/24

7 ACESSÓRIOS

7.1
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX -  BRANCO CÓD.: C19429)
0% 29/11/24 29/11/24

7.2
DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533
0% 29/11/24 29/11/24

7.3
DISPENSER PAPEL HIGIÊICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL 

HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650
0% 29/11/24 29/11/24

7.4 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM 0% 29/11/24 29/11/24

8 DIVERSOS

8.1 MAPA TÁTIL 0% 4/12/24 5/12/24

8.2 PLACA VERTICAL 0% 4/12/24 5/12/24

8.3 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL 0% 4/12/24 5/12/24
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1º PAVIMENTO

1 PISO

1.1 PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA 0% 4/12/24 5/12/24

2 PAREDE

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
0% 12/9/24 12/9/24

2.2
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
0% 12/9/24 12/9/24

2.3
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 

FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.
0% 5/11/24 14/11/24

2.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
0% 5/11/24 14/11/24

3 ESQUADRIAS

3.1

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 2 

FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0% 15/11/24 18/11/24

3.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE.
0% 15/11/24 18/11/24

3.3

PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 

1,60x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS 

ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.

0% 15/11/24 18/11/24

3.4 VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA 0% 15/11/24 18/11/24

4 FORRO

4.1 FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) 0% 15/11/24 22/11/24

5. PINTURA

5.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA 

DRYWALL)
0% 23/11/24 23/11/24

5.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. 

(COR BRANCO)
0% 26/11/24 1/12/24

5.3 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 0% 24/11/24 25/11/24

5.4
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA).
0% 26/11/24 28/11/24

5.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. 
0% 26/11/24 1/12/24

6 LOUÇAS / METAIS

6.1 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0% 28/11/24 28/11/24

6.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 25/11/24 25/11/24

6.3 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 25/11/24 25/11/24

6.4
TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
0% 26/11/24 26/11/24

7 GRANITOS

7.1 GRANITO BRANCO SIENA 0% 23/11/24 24/11/24

8 CLIMATIZAÇÃO

8.1
REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, DISTÂNCIA 

MÁXIMA 2km
0% 12/9/24 12/9/24

8.2 HIGIÊNIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H 0% 13/9/24 16/9/24

8.3 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H 0% 27/9/24 30/9/24

8.4
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 27/9/24 30/9/24

9 ACESSÓRIOS

9.1
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX -  BRANCO CÓD.: C19429)
0% 28/11/24 28/11/24

9.2
DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533
0% 28/11/24 28/11/24

9.3
DISPENSER PAPEL HIGIÊICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL 

HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650
0% 28/11/24 28/11/24

9.4 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM 0% 28/11/24 28/11/24

9.5 ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA 0% 28/11/24 28/11/24

10 DIVERSOS

10.1 KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA 0% 25/11/24 27/11/24

10.2 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL 0% 4/12/24 5/12/24



2º PAVIMENTO

1 PISO

1.1 PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA 0% 4/12/24 5/12/24

1.2
DESINSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA E INCLUSO TRANSPORTE, DISTÂNCIA MÁXIMA 

2km
0% 16/10/24 21/10/24

1.3
INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA REAPROVEITADO  (10% DE PERDA), INCLUSO 

APLICAÇÃO DE VERNIZ
0% 22/10/24 27/10/24

2 PAREDE

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
0% 12/9/24 12/9/24

2.2
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
0% 12/9/24 12/9/24

2.3
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 

FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.
0% 2/10/24 11/10/24

2.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
0% 2/10/24 11/10/24

3 ESQUADRIAS

3.1

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 2 

FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0% 12/10/24 17/10/24

3.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE.
0% 12/10/24 17/10/24

3.3

PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 

1,60x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS 

ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.

0% 12/10/24 17/10/24

3.4 VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA 0% 12/10/24 17/10/24

4 FORRO

4.1 FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) 0% 12/10/24 19/10/24

5 PINTURA

5.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA 

DRYWALL)
0% 20/10/24 21/10/24

5.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. 

(COR BRANCO)
0% 22/10/24 27/10/24

5.3 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 0% 18/10/24 18/10/24

5.4
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA).
0% 19/10/24 21/10/24

5.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. 
0% 22/10/24 25/10/24

6 LOUÇAS / METAIS

6.1 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0% 24/10/24 24/10/24

6.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 19/10/24 19/10/24

6.3 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 19/10/24 20/10/24

6.4
TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
0% 21/10/24 21/10/24

7 GRANITOS

7.1 GRANITO BRANCO SIENA 0% 19/10/24 20/10/24

8 CLIMATIZAÇÃO

8.1
REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA 

MÁXIMA 2km
0% 12/9/24 12/9/24

8.2 HIGIÊNIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H 0% 12/9/24 15/9/24

8.3 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H 0% 19/9/24 22/9/24

8.4
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 19/9/24 22/9/24

9 ACESSÓRIOS

9.1
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX -  BRANCO CÓD.: C19429)
0% 24/10/24 24/10/24

9.2
DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533
0% 24/10/24 24/10/24

9.3
DISPENSER PAPEL HIGIÊICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL 

HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650
0% 24/10/24 24/10/24

9.4 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM 0% 24/10/24 24/10/24

9.5 ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA 0% 24/10/24 24/10/24

10 DIVERSOS

10.1 KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA 0% 21/10/24 23/10/24

10.2 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL 0% 4/12/24 5/12/24



3º PAVIMENTO

1 PISO

1.1 PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA 0% 4/12/24 5/12/24

1.2 INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA, INCLUSO APLICAÇÃO DE VERNIZ 0% 3/10/24 8/10/24

2 PAREDE

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
0% 12/9/24 12/9/24

2.2
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
0% 12/9/24 12/9/24

2.3
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 

FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.
0% 15/9/24 24/9/24

2.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
0% 15/9/24 24/9/24

3 ESQUADRIAS

3.1

PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 

2,00x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS 

ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.

0% 25/9/24 28/9/24

3.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0% 25/9/24 28/9/24

3.3 VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA 0% 25/9/24 28/9/24

4 FORRO

4.1 FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) 0% 24/9/24 1/10/24

5 PINTURA

5.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA 

DRYWALL)
0% 2/10/24 3/10/24

5.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. 

(COR BRANCO)
0% 3/10/24 8/10/24

5.3 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 0% 29/9/24 29/9/24

5.4
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA).
0% 30/9/24 2/10/24

5.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. 
0% 4/10/24 7/10/24

6 LOUÇAS / METAIS

6.1 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0% 6/10/24 6/10/24

6.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 1/10/24 2/10/24

6.3 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 1/10/24 2/10/24

6.4
TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
0% 3/10/24 3/10/24

7 GRANITOS

7.1 GRANITO BRANCO SIENA 0% 1/10/24 2/10/24

8 CLIMATIZAÇÃO

8.1
REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA 

MÁXIMA 2km
0% 12/9/24 12/9/24

8.2 HIGIÊNIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H 0% 12/9/24 15/9/24

8.3 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H 0% 15/9/24 18/9/24

8.4
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 15/9/24 18/9/24

9 ACESSÓRIOS

9.1
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX -  BRANCO CÓD.: C19429)
0% 6/10/24 6/10/24

9.2
DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533
0% 6/10/24 6/10/24

9.3
DISPENSER PAPEL HIGIÊICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL 

HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650
0% 6/10/24 6/10/24

9.4 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM 0% 6/10/24 6/10/24

9.5 ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA 0% 6/10/24 6/10/24

10 DIVERSOS

10.1 KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA 0% 3/10/24 5/10/24

10.1 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL 0% 4/12/24 5/12/24



4º PAVIMENTO

1 PISO

1.1 PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA 0% 4/12/24 5/12/24

2 PAREDE

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
0% 12/9/24 12/9/24

2.2
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
0% 12/9/24 12/9/24

2.3
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 

FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.
0% 20/10/24 27/10/24

3 ESQUADRIAS

3.1

PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 

2,00x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS 

ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.

0% 28/10/24 31/10/24

3.2

PORTA DE MADEIRA TIPO SANFONADA, EM MADEIRA MACIÇA, 7,00x2,50, COM ISOLAMENTO 

ACÚSTICO, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS 

ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.

0% 28/10/24 31/10/24

4 FORRO

4.1 FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) 0% 28/10/24 4/11/24

5 PINTURA

5.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA 

DRYWALL)
0% 5/11/24 5/11/24

5.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. 

(COR BRANCO)
0% 6/11/24 9/11/24

6 LOUÇAS / METAIS

.6.1 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0% 8/11/24 8/11/24

6.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 5/11/24 5/11/24

6.3 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 5/11/24 5/11/24

6.4
TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
0% 6/11/24 6/11/24

7 GRANITOS

7.1 GRANITO BRANCO SIENA 0% 4/11/24 4/11/24

8 CLIMATIZAÇÃO

8.1
REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA 

MÁXIMA 2km
0% 12/9/24 12/9/24

8.2 HIGIÊNIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H 0% 12/9/24 15/9/24

8.3 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H 0% 23/9/24 26/9/24

8.4
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO/TETO, 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 23/9/24 26/9/24

9 ACESSÓRIOS

9.1
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX -  BRANCO CÓD.: C19429)
0% 8/11/24 8/11/24

9.2
DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533
0% 8/11/24 8/11/24

9.3
DISPENSER PAPEL HIGIÊICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL 

HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650
0% 8/11/24 8/11/24

9.4 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM 0% 8/11/24 8/11/24

9.5 ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA 0% 8/11/24 8/11/24

10 DIVERSOS

10.1 KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA 0% 5/11/24 7/11/24

10.1 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL 0% 4/12/24 5/12/24



DRENAGEM

1 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

1.1 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 12/9/24 14/9/24

1.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 12/9/24 14/9/24

1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 12/9/24 14/9/24

1.4 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 12/9/24 14/9/24

1.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 12/9/24 14/9/24

2 PVC ESGOTO

2.1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
0% 12/9/24 14/9/24

2.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
0% 12/9/24 14/9/24

2.3
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
0% 12/9/24 14/9/24



SISTEMAS ELÉTRICOS

1 QUADROS / DISJUNTORES

1.1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 18/11/24 4/12/24

1.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 18/11/24 4/12/24

1.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 18/11/24 4/12/24

1.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0% 18/11/24 4/12/24

1.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0% 18/11/24 4/12/24

1.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0% 18/11/24 4/12/24

1.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0% 18/11/24 4/12/24

1.8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
0% 18/11/24 4/12/24

1.9
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
0% 18/11/24 4/12/24

1.10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
0% 18/11/24 4/12/24

1.11 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 8KA 0% 18/11/24 4/12/24

1.12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A 0% 18/11/24 4/12/24

1.13 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A 0% 18/11/24 4/12/24

1.14
QUADRO DE DISTRUIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - CAP. 24 DISJUNTORES SOBREPOR - INCLUSO 

BARRAMENTO
0% 18/11/24 4/12/24

2 ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS E CONEXÕES

2.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

2.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

2.3 ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mmx3m 0% 12/9/24 28/11/24

2.4 CURVA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mm 0% 12/9/24 28/11/24

2.5 TÊ 90º PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mm 0% 12/9/24 28/11/24

2.6 SUPORTE VERTICAL 70x81mm 0% 12/9/24 28/11/24

2.7 TAMPA TIPO U PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mmx3m 0% 12/9/24 28/11/24

2.8
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

2.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 40 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 12/9/24 28/11/24

3 FIOS E CABOS

3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
0% 12/9/24 28/11/24

3.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
0% 12/9/24 28/11/24

3.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

3.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

3.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

3.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

3.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

3.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

3.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 12/9/24 28/11/24

4 CAIXA DE LIGAÇÃO

4.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 29/11/24 4/12/24

4.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 29/11/24 4/12/24

4.3 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30x12CM 0% 29/11/24 1/12/24

5 INTERRUPTORES, PLACAS E TOMADAS

5.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
0% 29/11/24 4/12/24

5.2
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
0% 29/11/24 4/12/24

5.3
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0% 29/11/24 4/12/24

5.4 PLACA 4X2" FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0% 29/11/24 4/12/24

5.5 TOMADA BLINDADA TIPO STECK 0% 29/11/24 4/12/24

5.6
TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
0% 29/11/24 4/12/24

5.7
TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
0% 29/11/24 4/12/24

5.8
TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4X4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
0% 29/11/24 4/12/24

5.9 CONJUNTO DE COMUNICAÇÃO - RJ11 0% 29/11/24 4/12/24

5.10 1 CÂMERA DE SEGURANÇA + 1 MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0% 29/11/24 4/12/24

6 LUMINOTÉCNICO

6.1 LUMINÁRIA LED SOBREPOR  - LEDVANCE LIVING 32W 0% 29/11/24 4/12/24

6.2 PLAFON LED EMBUTIR - 12W QUADRADA 0% 29/11/24 4/12/24

6.3 PLAFON LED EMBUTIR - 25W QUADRADA 0% 29/11/24 4/12/24

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

1 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

1.1
SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO CONFORME PROJETO FORNECEIDO (CIVIL / 

HIDRANTE / SINALIZAÇÃO / ACESSÓRIOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
0% 30/11/24 6/12/24

SERVIÇOS DIVERSOS / OMISSOS

1 SERVIÇOS DIVERSOS / OMISSOS

1.1
ESPELHO DE PAREDE (AMADEUS) ESTILO CONTEPORÂNEO PARA SALA DE DANÇA PROFISSIONAL 

ESP. 4mm ALTA RESISTÊNCIA
0% 7/12/24 7/12/24

1.2 BARRA DUPLA COM FIXADOR DE PAREDE PARA BALLET (ARABESQUE DOUBLE) 0% 8/12/24 8/12/24

1.3 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E BRAILE 0% 8/12/24 8/12/24

1.4
PROTEÇÃO PARA ITENS EXISTENTES À MANTER (PISO, LOUÇAS, PINTURA, CORRIMÃO, QUADRO e 

ETC.) - LONA PLÁSTICA / SALVAPISO / FITA
0% 12/9/24 8/12/24

1.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA 0% 9/12/24 10/12/24


